

**EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO - FENÓMENO LA NIÑA 2011**  
**FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - COLOMBIA HUMANITARIA**  
**INFORME DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS REQUERIDOS	ESTADO
CUNDINAMARCA	CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Cavalier y Escuela Pompilio Martínez.	\$ 1.354.108.013,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 12 de Julio de 2011. El 31 de Agosto de 2011, se inicio el proceso de Invitación Publica IP-EPC-FNC-004-2011, cuyas reglas de participación esta publicadas en la pagina de internet <a href="http://www.epc.com.co">www.epc.com.co</a> con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria, la fecha de adjudicación programada es el próximo 19 de Septiembre de 2011 a las 10:00 a. m.
CUNDINAMARCA	CHÍA	Construcción muros de contención conformado por bolsacreto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chía Cundinamarca.	\$ 770.154.799,67	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 9 de Agosto de 2011. El 31 de Agosto de 2011, se inicio el proceso de Invitación Publica IP-EPC-FNC-005-2011 el cual fue declarado desierto, el día lunes se publicara nuevamente la invitación, bajo el numero IP-EPC-FNC-005-2011, en la pagina de internet <a href="http://www.epc.com.co">www.epc.com.co</a> con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria.
CUNDINAMARCA	MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	\$ 6.170.443.556,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de incorporación de recursos al Departamento.
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	\$ 3.546.713.282,00	Se obtiene el permiso temporal de vía por 15 días, mientras se obtiene el permiso definitivo, se esta adelantando el trabajo de evacuación de aguas del vallado natural en los primeros cuarenta metros de la línea del colector, para así proceder con la excavación de material.
CUNDINAMARCA	SOACHA	Interceptor Cazucá (autopista Sur.) Colector Cazucá (autopista sur).	\$ 25.795.471.272,00	Para poder realizar las labores de excavación, instalación de tubería y demás se esta construyendo un canal de desvío paralelo a la tubería a instalar. Se realizo el replanteo del Sector Túnel Liner. En relación a las obras de la segunda fase del proyecto correspondiente al interceptor y colector de la autopista sur, de acuerdo al Modificatorio y Aclaración N° 2 el cierre de la invitación se aplazo para el próximo 16 de Septiembre de 2011 a las 3:00 pm
CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	Construcción alcantarillado sanitario Vereda Verganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	\$ 9.102.733.938,00	VIABILIZADO por ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de incorporación de recursos al Departamento.
CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzón - Cundinamarca.	\$ 4.281.002.961,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de incorporación de recursos al Departamento.
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 51.020.627.821,67</b>	

*Isabelme H*