

CRONOGRAMA PETI EPC 2023

ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Estructuración del manual de seguridad de la información					X	X	X	X	X	X	X	X
Creación y actualización de información documental del proceso de T.I.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Identificación de riesgos de seguridad de la información			X	X	X	X						
Formular y establecer políticas de TI		X	X	X	X	X	X					
Actualizar los manuales de usuario y manuales técnicos de MERCURIO y SOLIN				X	X							
Construcción y aprobación Política de seguridad y privacidad		X	X	X	X	X	X					
Creación de planes necesarios		X	X	X	X	X						
Apoyo diligenciamiento de la matriz FURAG 2022		X										
Capacitaciones temáticas de Gobierno digital		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acercamiento con la Alcaldía Municipal de Cajica para solicitar la sesión del dominio EPC.GOV.CO		X	X				X	X				
Revisión y diligenciamiento del autodiagnóstico de Gobierno Digital			X	X								
Revisión y diligenciamiento del autodiagnóstico de Transparencia y acceso a la información			X	X								
Rediseño página web		X	X	X								
Cumplimiento de criterios A y AA conforme a NTC 5854		X	X	X	X							
Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información - MSPI				X	X							
Publicación nueva página web				X	X							
Reporte matriz ITA Índice de transparencia y acceso a la información pública										X	X	X
Contratación del sistema de gestión de proyectos		X										
Contratación servicio de alquiler de equipos	X											
Contratación servicio de mantenimiento de impresoras	X											
Contratación servicio de mesa de ayuda	X								X			
Licenciamiento plataforma para videoconferencias							X					
Renovación servicio de Hosting para página web	X											
Renovación servicio Google cloud 32 TB	X											
Renovación licenciamiento Firewall	X											
Ampliación CCTV	X											
Realizar el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información			X	X	X							

Elaboró:

**Luisa Gonzalez
Brayan Beltran
Enrique Delgado**